

Point travaux immobiliers

CHSCT 9 octobre 2019

LES TRAVAUX DU MAA

- Actualité travaux
- Travaux du bâtiment E

Varenne – Bâtiment E

- **Présentation du programme de travaux :**

- une mise aux normes en matière d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, de sécurité incendie et d'installations informatiques
- une valorisation de l'existant en créant des surfaces supplémentaires (deux surélévations) et en améliorant le confort des agents


- **Les dates clefs prévisionnelles :**

- Déménagement du bâtiment E vers Maine : avril - mai 2020
- Début des travaux : mai 2020
- Fin des travaux : décembre 2021

Varenne – Bâtiment E




Varenne – Bâtiment E



- ✓ Réorganisation des circulations verticales (ascenseur et escaliers)
- ✓ Création de sanitaires accessibles
- ✓ Mise aux normes techniques

- ✓ Création de salles de convivialité à chaque étage
- ✓ Création de bulles de travail ou d'isolement dans les circulations

Varenne – Bâtiment E





Bulle pour mini-réunions et s'isoler.
Principes génériques pour les bulles indiquées en plans en étages existants et créés. Dimensions selon plans.


D20 - Bulle
ellena mehl architectes - Ind.1 du 11/09/2019

Impact des travaux sur l'utilisation du site:

- Neutralisation du parking de Varenne
- Neutralisation des cours n°3 et 4 ainsi que de la cour n°2 partiellement
 - Parking vélo de la cour n°3 vers la cour n°2
- Travaux bruyants
 - Libération des bureaux à proximité directe de la zone travaux (relocalisation en cours d'étude)
 - Travaux de démolition des sheds (extension R+1) pendant les congés ministre

Plan d'installation de chantier Plan d'évacuation

-  Sens d'évacuation
-  Points de rassemblements (en cours d'étude)



Varenne – Bâtiment E

- **Impact des travaux sur l'utilisation du site:**

- Neutralisation des salles de réunion du RDC (Salle Gambetta, Tremouille, Sycomore, visio) et du sous-sol (Epicea, Acacia, Olivier et nouvelles salles créées) – Mai 2020 à juin 2021

Recherche de solutions de substitution en cours :

- Marché de location de salles de réunion
- Partenariat avec les ministères ou opérateurs environnant
- Mise en place de bulles de réunion (4-6 places) provisoires en galerie Sully

- **Communication auprès des agents :**

- La communication et la diffusion d'informations seront renforcées en collaboration avec la DiCom et le service communication du SG